Линднер д.о.о. Београд | Боре Станковића 17 | 11118 Београд

Dana 04.11.2024. godine u prisustvu predstavnika Primaoca dobara i usluga i Isporučioca dobara i usluga:

1. **Deko Tim doo Beška**, Braće Relić 19, Beška, MB 21608696; PIB 112107273; u svojstvu Primaoca dobara i usluga, i
2. **LINDNER doo Beograd**, Bore Stanković 17, 11118 Beograd, MB 17516124; PIB 103125997; u svojstvu isporučioca dobara i usluga.

Na osnovu Ugovora *za izvođenje podopolagačkih radova* na objektima železničke stanice na deonici Novi Sad-Subotica, broj Ugovora 130/2024 zaključen dana, 25.04.2024. kod Primaoca dobara i usluga i pripadajućieg Aneksa I br. 130-1/2024 28.04.2024.

ZAPISNIK

O PRIMOPREDAJI IZVEDENIH RADOVA

1. Isporučilac dobara i usluga je za Primaoca dobara i usluga na osnovu gore navedenog Ugovora izvršio sve predmetne radove prema osnovnom Ugovoru i pripadajućem Aneksu.
2. Predmetni radovi su izvedeni na način predviđen u Ugovoru u skladu sa propisima i pravilima struke.
3. Ugovoreni radovi su počeli 01.05.2024.godine. Rok definisan Ugovorom br. 130/2024 i Aneksom I br. 130-1/2024 za završetak radova je 31.10.2024. godine. Uz obostranu saglasnost radovi su završeni 31.10.2024. godine.
4. **Garantni period, period zakonskog garantnog roka biće u skladu sa članom 13 Ugovora 130/2024 od 25.04.2024. godine.**
5. Kvalitet ugovorenih radova odgovara ugovorenom kvalitetu i kvalitetu predviđenom za ovu vrstu radova.
6. **Primalac dobara i usluga nema primedbi na kvalitet izvedenih radova.**
7. Isporučilac dobara i usluga je u pogledu kvaliteta ugrađenog (upotrebljenog) materijala dostavio atestnu dokumentaciju.
8. **Dole potpisani predstavnici svojim potpisom (overom) konstatuju da su u svemu saglasni sa svim odredbama ovog zapisnika.**
9. **Primopredaja izvedenih radova izvršena je dana 31.10.2024. godine.**
10. Ovaj zapisnik je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za Primaoca dobara i usluga i Ispručioca dobara i usluga.

PRIMALAC DOBARA I USLUGA:

ISPORUČIOC DOBARA I USLUGA:

Линднер д.о.о. Београд | Боре Станковића 17 | 11118 Београд

Dana 04.11.2024. godine u prisustvu predstavnika Primaoca dobara i usluga i Isporučioca dobara i usluga:

1. **Deko Tim doo Beška**, Braće Relić 19, Beška, MB 21608696; PIB 112107273; u svojstvu Primaoca dobara i usluga, i
2. **LINDNER doo Beograd**, Bore Stanković 17, 11118 Beograd, MB 17516124; PIB 103125997; u svojstvu isporučioca dobara i usluga.

Na osnovu Ugovora *za izvođenje podopolagačkih radova* na objektima železničke stanice na deonici Novi Sad-Subotica, broj Ugovora 130/2024 zaključen dana, 25.04.2024. kod Primaoca dobara i usluga i pripadajućieg Aneksa I br. 130-1/2024 28.04.2024.

ZAPISNIK
O PRIMOPREDAJI IZVEDENIH RADOVA

1. Isporučilac dobara i usluga je za Primaoca dobara i usluga na osnovu gore navedenog Ugovora izvršio sve predmetne radove prema osnovnom Ugovoru i pripadajućem Aneksu.
2. Predmetni radovi su izvedeni na način predviđen u Ugovoru u skladu sa propisima i pravilima struke.
3. Ugovoreni radovi su počeli 01.05.2024.godine. Rok definisan Ugovorom br. 130/2024 i Aneksom I br. 130-1/2024 za završetak radova je 31.10.2024. godine. Uz obostranu saglasnost radovi su završeni 31.10.2024. godine.
4. **Garantni period, period zakonskog garantnog roka biće u skladu sa članom 13 Ugovora 130/2024 od 25.04.2024. godine.**
5. Kvalitet ugovorenih radova odgovara ugovorenom kvalitetu i kvalitetu predviđenom za ovu vrstu radova.
6. **Primalac dobara i usluga nema primedbi na kvalitet izvedenih radova.**
7. Isporučilac dobara i usluga je u pogledu kvaliteta ugrađenog (upotrebljenog) materijala dostavio atestnu dokumentaciju.
8. **Dole potpisani predstavnici svojim potpisom (overom) konstatuju da su u svemu saglasni sa svim odredbama ovog zapisnika.**
9. **Primopredaja izvedenih radova izvršena je dana 31.10.2024. godine.**
10. Ovaj zapisnik je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za Primaoca dobara i usluga i Ispručioca dobara i usluga.

PRIMALAC DOBARA I USLUGA:

ISPORUČIOC DOBARA I USLUGA:

Lindner

Линднер д.о.о. Београд | Боре Станковића 17 | 11118 Београд

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:	Деко Тим доо Бешка Браће Релић 19 22324 Бешка ПИБ: 112107273 МБ: 21608696
ОБЈЕКАТ:	Железничке станице на потезу од Новог Сада до Суботице Нови Сад - Суботица
Број Уговора:	130/2024 од 25. 04. 2024.
Број анекса уговора:	130/1/2024 од 28. 04. 2024.
Број ситуације:	33/24
Датум издавања ситуације:	31. 10. 2024.
Место издавања ситуације:	Београд
Радови изведени у периоду:	од 01. 09. 2024. до 31. 10. 2024.
Oxaion број:	SE24/403 764

Бр.	Опис	Основица	ПДВ (0%)	Укупно
I	УКУПНО УГОВОРЕНИ РАДОВИ [EUR]	324.153,60 €	- €	324.153,60 €
II	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ [EUR]	329.409,30 €	- €	329.409,30 €
III	ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ПРЕТХОДНИМ СИТУАЦИЈАМА [EUR]	299.044,65 €	- €	299.044,65 €
IV	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	30.364,65 €	- €	30.364,65 €
V	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	20.593,58 €	- €	20.593,58 €
VI-1	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА 1 ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	- РСД	- РСД	- РСД
	Средњи курс НБС на дан уплате аванса 1 (РСД/€): 117,2088			
VI-2	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА 2 ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	2.412.593,50 РСД	- РСД	2.412.593,50 РСД
	Средњи курс НБС на дан уплате аванса 2 (РСД/€): 117,1527			
VII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	9.771,07 €	- €	9.771,07 €
VIII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	1.143.475,10 РСД	- РСД	1.143.475,10 РСД
	Средњи курс НБС на дан фактурисања (РСД/€): 117,0266			
IX	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	3.556.068,60 РСД	- РСД	3.556.068,60 РСД
	*(VI+VIII)			

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Банка:
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Динарски: 170-0000300675539-65
IBAN: RS35 170-0000300675320-43
SWIFT: BACXRSBG

Lindner

Линднер д.о.о. Београд | Боре Станковића 17 | 11118 Београд

Укупно примљен аванс [EUR]	265.810,19 €	- €	265.810,19 €
Оправдано I привременом ситуацијом	73.166,17 €	- €	73.166,17 €
Оправдано II привременом ситуацијом	73.043,72 €	- €	73.043,72 €
Оправдано III привременом ситуацијом	62.849,94 €	- €	62.849,94 €
Оправдано IV привременом ситуацијом	36.156,78 €	- €	36.156,78 €
Оправдано окончаном ситуацијом	20.593,58 €	- €	20.593,58 €
Неоправдани аванс [EUR]	- €	- €	20.593,58 €

Укупно примљен аванс [РСД]	31.152.506,01 РСД	- РСД	31.152.506,01 РСД
Оправдано I привременом ситуацијом	8.575.718,99 РСД	- РСД	8.575.718,99 РСД
Оправдано II привременом ситуацијом	8.561.366,77 РСД	- РСД	8.561.366,77 РСД
Оправдано III привременом ситуацијом	7.366.566,05 РСД	- РСД	7.366.566,05 РСД
Оправдано IV привременом ситуацијом	4.236.260,32 РСД	- РСД	4.236.260,32 РСД
Оправдано V привременом ситуацијом	2.412.593,50 РСД	- РСД	2.412.593,50 РСД
Неоправдани аванс [РСД]	- РСД	- РСД	- РСД

Рок за плаћање: По члану 3. Уговора (15 дана од датума овере ситуације)

ПДВ није обрачунат по члану 2, став 1 Правилника о промету добара и услуга и члану 10, став 2, тачка 3 Закона о ПДВ-у.

Извођач:

Наручилац:

Датум овере:

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Банка:
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Динарски: 170-0000300675539-65
IBAN: RS35 170-0000300675320-43
SWIFT: BACXRSBG

Lindner

Линднер д.о.о. Београд | Боре Станковића 17 | 11118 Београд

ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:	Деко Тим доо Бешка Браће Релић 19 22324 Бешка ПИБ: 112107273 МБ: 21608696
ОБЈЕКАТ:	Железничке станице на потезу од Новог Сада до Суботице Нови Сад - Суботица

Број Уговора:	130/2024 од 25. 04. 2024.
Број анекса уговора:	130/1/2024 од 28. 04. 2024.
Број ситуације:	25/24
Датум издавања ситуације:	31. 07. 2024.
Место издавања ситуације:	Београд
Радови изведени у периоду:	од 01. 07. 2024. до 31. 07. 2024.
Oxaion број:	SE24/403 764

Бр.	Опис	Основица	ПДВ (0%)	Укупно
I	УКУПНО УГОВОРЕНИ РАДОВИ [EUR]	324,153.60 €	- €	324,153.60 €
II	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ [EUR]	254,951.02 €	- €	254,951.02 €
III	ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ПРЕТХОДНИМ СИТУАЦИЈАМА [EUR]	178,304.75 €	- €	178,304.75 €
IV	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	76,646.27 €	- €	76,646.27 €
V	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	62,849.94 €	- €	62,849.94 €
	Примљен аванс (%): 82.00%			
VI	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	7,366,566.05 РСД	- РСД	7,366,566.05 РСД
	Средњи курс НБС на дан уплате аванса (РСД/€): 117.2088			
VII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	13,796.33 €	- €	13,796.33 €
VIII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	1,614,933.55 РСД	- РСД	1,614,933.55 РСД
	Средњи курс НБС на дан фактурисања (РСД/€): 117.0553			
IX	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	8,981,499.60 РСД	- РСД	8,981,499.60 РСД
	*(VI+VIII)			
	Укупно примљен аванс [EUR]	216,117.15 €	- €	216,117.15 €
	Оправдано I привременом ситуацијом	73,166.17 €	- €	73,166.17 €

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Бан
UniCredit Bank Srbija a.d. Beogr
Динарски: 170-0000300675539
IBAN: RS35 170-0000300675320
SWIFT: BACXRS

Оправдано II привременом ситуацијом	73,043.72 €	- €	73,043.72 €
Оправдано III привременом ситуацијом	62,849.94 €	- €	62,849.94 €
Неоправдани аванс [EUR]	7,057.32 €	- €	7,057.32 €

Укупно примљен аванс [РСД]	25,330,831.81 РСД	- РСД	25,330,831.81 РСД
Оправдано I привременом ситуацијом	8,575,718.99 РСД	- РСД	8,575,718.99 РСД
Оправдано II привременом ситуацијом	8,561,366.77 РСД	- РСД	8,561,366.77 РСД
Оправдано III привременом ситуацијом	7,366,566.05 РСД	- РСД	7,366,566.05 РСД
Неоправдани аванс [РСД]	827,180.00 РСД	- РСД	827,180.00 РСД

Рок за плаћање: По члану 3. Уговора (15 дана од датума овере ситуације)

ПДВ није обрачунат по члану 2, став 1 Правилника о промету добара и услуга и члану 10, став 2, тачка 3 Закона о ПДВ-у.

Извођач:

Наручилац:

Датум овере:

31.07.2024.

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Бан
UniCredit Bank Srbija a.d. Beog
Динарски: 170-0000300675539
IBAN: RS35 170-0000300675320
SWIFT: BACXRS

Lindner

Линднер д.о.о. Београд | Боре Станковића 17 | 11118 Београд

ЧЕТВРТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:	Деко Тим доо Бешка Браће Релић 19 22324 Бешка ПИБ: 112107273 МБ: 21608696
ОБЈЕКАТ:	Железничке станице на потезу од Новог Сада до Суботице Нови Сад - Суботица

Број Уговора:	130/2024 од 25. 04. 2024.
Број анекса уговора:	130/1/2024 од 28. 04. 2024.
Број ситуације:	25/24
Датум издавања ситуације:	31. 08. 2024.
Место издавања ситуације:	Београд
Радови изведени у периоду:	од 01. 08. 2024. до 31. 08 2024.
Oxaion број:	SE24/403 764

Бр.	Опис	Основица	ПДВ (0%)	Укупно
I	УКУПНО УГОВОРЕНИ РАДОВИ [EUR]	324,153.60 €	- €	324,153.60 €
II	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ [EUR]	299,044.65 €	- €	299,044.65 €
III	ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ПРЕТХОДНИМ СИТУАЦИЈАМА [EUR]	254,951.02 €	- €	254,951.02 €
IV	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	44,093.63 €	- €	44,093.63 €
V	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	36,156.78 €	- €	36,156.78 €
	Примљен аванс (%): 82.00%			
VI-1	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА 1 ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	827,180.01 РСД	- РСД	827,180.01 РСД
	Средњи курс НБС на дан уплате аванса 1 (РСД/€): 117.2088			
VI-2	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА 2 ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	3,409,080.31 РСД	- РСД	3,409,080.31 РСД
	Средњи курс НБС на дан уплате аванса 2 (РСД/€): 117.1527			
VII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	7,936.85 €	- €	7,936.85 €
VIII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	928,787.65 РСД	- РСД	928,787.65 РСД
	Средњи курс НБС на дан фактурисања (РСД/€): 117.0222			
IX	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	5,165,047.97 РСД	- РСД	5,165,047.97 РСД
	*(VI+VIII)			

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Банка:
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Динарски: 170-0000300675539-65
IBAN: RS35 170-0000300675320-43
SWIFT: BACXRSBG

Укупно примљен аванс [EUR]	265,810.19 €	- €	265,810.19 €
Оправдано I привременом ситуацијом	73,166.17 €	- €	73,166.17 €
Оправдано II привременом ситуацијом	73,043.72 €	- €	73,043.72 €
Оправдано III привременом ситуацијом	62,849.94 €	- €	62,849.94 €
Оправдано IV привременом ситуацијом	36,156.78 €	- €	36,156.78 €
Неоправдани аванс [EUR]	20,593.58 €	- €	20,593.58 €

Укупно примљен аванс [РСД]	31,152,506.01 РСД	- РСД	31,152,506.01 РСД
Оправдано I привременом ситуацијом	8,575,718.99 РСД	- РСД	8,575,718.99 РСД
Оправдано II привременом ситуацијом	8,561,366.77 РСД	- РСД	8,561,366.77 РСД
Оправдано III привременом ситуацијом	7,366,566.05 РСД	- РСД	7,366,566.05 РСД
Оправдано IV привременом ситуацијом	4,236,260.32 РСД	- РСД	4,236,260.32 РСД
Неоправдани аванс [РСД]	2,412,593.88 РСД	- РСД	2,412,593.88 РСД

Рок за плаћање: По члану 3. Уговора (15 дана од датума овере ситуације)

ПДВ није обрачунат по члану 2, став 1 Правилника о промету добара и услуга и члану 10, став 2, тачка 3 Закона о ПДВ-у.

Извођач:

Наручилац:

Датум овере:

31.08.2024

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Банка
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograc
Динарски: 170-0000300675539-6
IBAN: RS35 170-0000300675320-4
SWIFT: BACXRSB